

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۷

مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
بندر امام	فرآورش	OL (۳۰ روز) VC (۳۰ روز) MTBE (۴۵ روز)											
	کیمیا												
	بسپاران												
مارون	تعمیر توربین ها و کمپرسورهای واحد الفین، ری تیوب مبدل های واحد الفین، تمیزکاری و تعویض برخی مبدل های واحدهای تولیدی و												
آریاساسول	الفین (۳۰ روز) ، LD (۲۱ روز) و MD/HD (۲۲ روز)												
چم	روز ۳۰												
مروارید	روز ۲۰												
مهر	روز ۲۰												
تبریز	الفین، پلی اتیلن، بنزین پیرولیز، بوتادین و پلی استایرن ها (۳۰ روز) اتیل بنزن و استایرن (۳۰ روز)												
پارس	واحد استحصال اتان ۳۰ روز همزمان با برنامه تعمیرات اساسی پالایشگاه های اول و دوم پارس جنوبی واحدهای اتیل بنزن بمدت ۳۰ روز و استایرن منومر بمدت ۴۰ روز بصورت همزمان												
	استحصال اتان: تعویض مولکولارسیوها و کاتریج فیلترهای مسیر خوراک، جایگزینی مبدل E-۳۱۳ و ... اتیل بنزن: بازرسی و تعمیر تجهیزات ثابت، تعمیرات کمپرسورهای اتیلن و دستگاه های دوار و ... استایرن منومر: تعمیرات اساسی ماشین آلات حساس، بازرسی و تمیزکاری برج ها و درام ها، بازسازی ریفرکتوری و عایق کوره												

مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
رازی		اسید سولفوریک B(۳۵روز)					آورده ۲ (۳۵روز)						
پردیس	فاز ۱ (۳۵روز در بهار)						فاز ۳ (۳۵روز در پاییز)	فاز ۲ (۳۵روز در زمستان)					فاز ۱: بررسی و رفع مشکل راکتور سنتز آمونیاک، تعویض مبدل ۲۰۰۲، تعویض کاتالیست راکتورها و ... فاز ۲: تعویض کاتالیست راکتورها، بازرسی و کنترل وضعیت واحدها فاز ۳: بررسی و بازرسی و کنترل وضعیت واحدها و تجهیزات مهم
شیراز		متانول (۱۶ روز)	آمونیاک و آورده ۳ (۱۵ روز)										تعویض کاتالیست راکتورها و
خراسان		کلیه واحدها (۳۵ روز)											آورده: بازرسی و شل تست مبدل ۴۱۲۵، جت زنی مبدل ۴۱۱۹، تعویض مبدل‌های پلیتی ۴۱۲۰ و ۴۱۲۱ و آمونیاک: تعویض کاتالیست ریفرمر اولیه، تمیزکاری کویل گاز قبل از ۲۱۶۰ و ... ملازمین: تعویض تیوب باندل ۳۱۰۱، تعویض و رفع نشستی از مبدل ۳۱۰۳ و ...
کرمانشاه								۲۵ روز در پاییز					
بیستون													تعمیرات اساسی ندارد
نوری								۴ ماه					تعویض مولکولارسیو برجهای جذب (به جز واحدهای ۷۰۰ و ۸۰۰ تمامی واحدها در سرویس هستند)
یوغلی سینا													تعمیرات اساسی ندارد
تندگویان (فاز ۱)								۳۰ روز					تعویض کاتالیست پالادیوم، تعویض پره های همزن راکتور اکسیداسیون CTA، رفع نشستی های درایرها با حضور سازنده، کالیبراسیون PSVها و
خوزستان			۳۰ روز										
فن آوران	متانول(۲۵روز)						منواکسیدکربن(۱۳ روز)						متانول: تعویض کاتالیست سنتز، ترمیم دیواره ریفرمرهای متانول، تعمیر توربین و کمپرسور سنتز ۳۰۰۱ و ... منوکسید کربن: رفع اشکال کلدباکس، تعویض کاتالیستهای هیدروژناسیون سولفورزدایی و پری ریفرمر و ... اسید استیک: باز نمودن و ترمیم بدنه راکتور R_۲۱۰۱، کالیبراسیون ولوها و PSVها و ...

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۷

مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
اروند	۳۰ روز												تعمیرات خطوط GRP، تعمیرات کوره کراکینگ، تعمیرات تاورها و مبدلها و همزن ها و
کارون	تعمیرات اساسی ندارد												در صورت نیاز همزمان با تعمیرات پتروشیمی های فن آوران و اروند، تعمیرات انجام خواهد داد.
فجر	تعمیرات اساسی توربین های گازی و سایر تجهیزات در طول سال با حفظ تداوم تولید سرویس های جانبی انجام خواهد شد												
میمن	تعمیرات بصورت ناپیوسته با توجه به وضعیت واحدهای مصرف کننده و حفظ تداوم تولید در زمان مقتضی انجام می گردد												
کاوایان	۱۰ روز در بهار (فاز ۲)												انجام تعمیرات مانند تعویض اینترنال برج ۲۴۰۱
شازند	تعمیرات اساسی ندارد												
زاگرس	فاز دوم ۵۵ روز												تعویض Waste Heat Boiler واحد ریفرمر، تعویض کاتالیست راکتورهای سنتز، تعویض کاتالیست ریفرمر، تعمیر راکتور دوم سنتز،.....
اصفهان	انیدرید فتالیک ۶۰ روز												تعمیرات و تعویض کاتالیست واحد انیدرید فتالیک و ...
ایلام	۲۰ روز												
غدیر	۳۰ روز (از ۱ مهر)												شستشو و بازرسی راکتور ۲۰۱، تمیزکاری برجها و مبدلها و
نوید زرشیمی	همزمان با تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر												همزمان با تعمیرات اساسی پتروشیمی امیرکبیر
ارومیه	تعمیرات اساسی ندارد												